01.07.2010    43/5-гд 

О выполнении

«Инвестиционной программы

МУП «Горводоканал» на развитие сетей

водоснабжения и водоотведения г. Сарова

на 2008-2011 годы» за 2009 год
Заслушав отчёт (исх. № 01-18/1370 от 07.06.2010) о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы», утверждённой решением городской Думы города Сарова от 01.03.2007 № 12/4-гд (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Сарова от 18.12.2008 № 118/4-гд), городская Дума города Сарова
решила:
1. Отчёт о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2009 год принять к сведению (прилагается).
Глава города Сарова






П.Ф. Шульженко

	
	Приложение

к решению городской Думы

от 01.07.2010 №  43/5-гд




ОТЧЕТ

о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» проведена проверка выполнения мероприятий по реализации «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за  2009 год.

В ходе проверки руководством МУП «Горводоканал» были представлены следующие документы:

1) Отчет о ходе реализации инвестиционной программы МУП «Горводоканал» за 2009 год.

2) Договоры на подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

3) Платежные поручения и извещения на оплату счетов за подключение к системам коммунального водоснабжения и водоотведения.

4) Договор подряда от 16.04.2009 № 01/09 на проведение работ по строительству и модернизации уличных сетей водоснабжения и канализации в МКР № 17, № 16                (2-я очередь). Ул.8 Марта, ул. Красногвардейская, ул. Гоголя.

5) Приложение № 2 к договору от 16.04.2009 № 01/09 «График финансирования работ по строительству и модернизации сетей водоснабжения и канализации в МКР № 17, № 16 (2-я очередь) на 2009 год».

6) Акты приемки выполненных работ.

По результатам проверки выявлено следующее:

1. Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры взималась на основании договоров, заключаемых МУП «Горводоканал» с юридическими и физическими лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений. Плата за подключение рассчитывалась, как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, установленного постановлением администрации г. Сарова № 3857 от 23.12.2008 в размере 111 тыс. рублей за м3/час, и размера заявленной нагрузки, обеспечиваемой системами коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания и строения.


Финансирование мероприятий программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществлялось, как за счет средств полученных в виде платы за подключение, так и за счет средств местного бюджета, через муниципального заказчика               МУ УКС администрации г.Саров.
2. Объем подключения к сетям МУП «Горводоканал» за 2009 год составил 42,7513 м3/час, что на 16,1387 м3/час меньше запланированного объема подключения:
	№ п/п
	Наименование вида оказываемых услуг
	Объём подключения, м3/час
	Отклонение

+, -  (м3/час)

	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Водоснабжение
	21,57
	15,5578
	- 6,0122

	2.
	Водоотведение
	37,32
	27,1935
	-10,1265

	3.
	ИТОГО:
	58,89
	42,7513
	-16,1387 


Плата за подключение была направлена на финансирование работ по строительству и модернизации внутриквартальных (уличных) сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Строитель протяженностью 2,13 км.

3. В соответствии с приложением № 2 к договору от 16.04.2009 № 01/09 «График финансирования работ по строительству и модернизации сетей водоснабжения и канализации в МКР № 17, № 16 (2-я очередь) на 2009 год», сумма средств, полученная за подключение к системам водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года и направленная на выполнение инвестиционной программы, должна составлять 4 968 тыс. рублей. Кроме того, на 01.01.2009 имелся переходящий остаток денежных средств собранных от платы за подключение в 2008 году в размере 239,05 тыс. рублей.

Средства, запланированные и фактически направленные на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице:
тыс. руб.
	Вид услуги
	Источник
финансирования
	План 
на 2009 год, установленный инвестиционной программой

(с НДС)
	Фактическое поступление средств  
в 2009 году за минусом налоговых платежей

(с НДС)
	Фактическое финансирование инвестиционной программы 
в 2009 году

(с НДС)

	Внутриквартальная  (уличная) сеть водоснабжения
	плата за подключение
	1820,0
	1434,2
	2064,84

	
	бюджетные средства
	6336,0
	4939,2
	4939,2

	Внутриквартальная  (уличная) сеть водоотведения
	плата за подключение
	3148,0
	2506,9
	2115,42

	
	бюджетные средства
	3664,0
	5060,8
	5060,8

	ВСЕГО:
	плата за подключение
	4968,0
	3941,1
	4180,26

	
	бюджетные средства
	10000,0
	10000,0
	10000,0


Фактическое финансирование инвестиционной программы в размере 14 180,26 тыс. рублей превышает сумму фактического поступления средств в связи с использованием в 2009 году переходящего остатка денежных средств собранных от платы за подключение в 2008 году на сумму 239,05 тыс. рублей. 

По итогам отчетного года на мероприятия инвестиционной программы по сравнению с запланированным показателем было направлено меньше средств в связи с невыполнением плана по сбору платы за подключение.
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